
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEIR

O

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 3,22% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$ 13.754,89 R$ 6.877,45 R$ 6.877,45 R$ 0,00

Físico % 0,14% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$ 582,04 R$ 291,02 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 8,15% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$ 34.789,38 R$ 17.394,69 R$ 3.389,77 R$ 0,00

Físico % 1,26% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$ 5.372,49 R$ 2.686,25 R$ 2.763,43 R$ 0,00

Físico % 9,15% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 39.057,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.894,18

Físico % 24,99% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 106.629,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.076,84

Físico % 6,78% 0,00% 0,00% 50,00%

Financeiro R$ 28.920,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63.266,02

Físico % 7,44% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$ 31.724,84 R$ 15.862,42 R$ 15.862,42 R$ 0,00

Físico % 1,59% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$ 6.779,53 R$ 3.389,77 R$ 3.389,77 R$ 0,00

Físico % 1,30% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$ 5.526,86 R$ 2.763,43 R$ 2.763,43 R$ 0,00

Físico % 2,55% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$ 10.894,18 R$ 5.447,09 R$ 5.447,09 R$ 0,00

Físico % 3,77% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro R$ 16.076,84 R$ 8.038,42 R$ 8.038,42 R$ 0,00

Físico % 29,66% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 126.532,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 14,71% 11,38% 21,15%

Financeiro R$ 426.641,11 R$ 62.750,53 R$ 48.531,77 R$ 90.237,04

Observações:

Carimbo e assinatura da Prefeita Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REVESTIMENTOS (interno/externo de 

paredes)

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO                                                                 Valor: R$ 426.641,11

OBRA: REFORMA LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, S/N - BERILO/MG

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

13 URBANIZAÇÃO

TOTAL

253.906/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração

do cronograma
CREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

3 ESTRUTURA

4 ALVENARIA

5 ESQUADRIAS

6 SISTEMA DE COBERTURA

7 SISTEMA DE PISOS

FUNDAÇÃO2



DATA: 01/22

PRAZO DA 

OBRA: 05 

MESES

MÊS 4 MÊS 5

0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

50,00% 0,00%

R$ 63.266,02 R$ 0,00

0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

20,00% 80,00%

R$ 25.306,41 R$ 101.225,63

20,76% 23,73%

R$ 88.572,43 R$ 101.225,63

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO


