
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 87,33% 50,00% 50,00%
Financeiro R$ 33.227,98 R$ 16.613,99 R$ 16.613,99
Físico % 4,04% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 1.537,03 R$ 768,52 R$ 768,52
Físico % 3,18% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 1.210,12 R$ 605,06 R$ 605,06
Físico % 0,50% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 190,93 R$ 95,47 R$ 95,47
Físico % 4,94% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 1.880,76 R$ 940,38 R$ 940,38
Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 38.046,83 R$ 19.023,41 R$ 19.023,41

Observações:

TOTAL

141658679-2

CREACarimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do
cronograma

1 PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA
REFLETIVA

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
COM FCK 20 MPA

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Administração 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR: R$ 38.046,83 DATA: 02/08/2022

OBRA:  CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL INDICATIVA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS LOCAL: BERILO - MG. PRAZO DA OBRA: 02 MESES

SUPORTE DE MADEIRA (8 X 8 X 300 CM)

PINTURA ESMALTE EM POSTES OU
TUBULAÇÕES 2 DEMÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M
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