
1,179,205.31

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

Físico % 18.96% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 223,624.17 R$ 111,812.09 R$ 111,812.09 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 21.14% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 249,244.84 R$ 124,622.42 R$ 124,622.42 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 36.64% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 10.00% 35.00% 35.00%

Financeiro R$ 432,016.15 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 86,403.23 R$ 43,201.62 R$ 151,205.65 R$ 151,205.65
Físico % 1.39% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 16,363.56 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 16,363.56 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 7.53% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 88,837.01 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 88,837.01 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 10.92% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 128,742.67 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 25,748.53 R$ 102,994.14 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 3.42% 0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 40,376.91 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 24,226.15 R$ 16,150.76 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 100.00% 20.05% 20.05% 10.98% 10.88% 12.40% 12.82% 12.82%

Financeiro R$ 1,179,205.31 R$ 236,434.51 R$ 236,434.51 R$ 129,426.72 R$ 128,302.53 R$ 146,195.75 R$ 151,205.65 R$ 151,205.65

Observações:

141658679-2

CREACarimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

ENFERMARIA 08 E ARREDORES

LABORATÓRIO, SALA DE COLETA E ARREDORES

4

5

OBRA:  REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 
SENHORA DOS POBRES

LOCAL: Berilo - MG.

TOTAL

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Administração 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR: DATA: 24/08/2023

PRAZO DA OBRA: 7 MESES

7 OUTROS CÔMODOS

1 CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ÁREA DO VARAL

2 TELHADO PRINCIPAL

6 PRONTO ATENDIMENTO E ARREDORES

PINTURA GERAL E LIMPEZA DE PISOS


