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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: PROJETO CRECHE/PRE-ESCOLA
ENDERCO: RUA PADRE JOSE ITAMAR PEREIRA - CENTRO - BERILO/MG
DATA: 09 DE JULHO DE 2021

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)| % ITEM 1 2 3 4 5 6
1 SERVICOS PRELIMINARES 9.607,86 0,72% 100%
9.607,86
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 8.608,78 0,65% 100%
8.608,78
3 FUNDACOES 89.400,65 6,71% 50% 50%
44.700,33 | 44.700,33
4 SUPERESTRUTURA 192.333,80 14,45% 35% 35% 30%
67.316,83 67.316,83 57.700,14
5 SISTEMAS DE VEDAGAO VERTICAL 102.069,12 7,67% 50% 50%
51.034,56 51.034,56
6 ESQUADRIAS 103.951,57 7,81% 50% 50%
51.975,79 51.975,79
7 SISTEMAS DE COBERTURA 260.360,72 19,56% 90% 10%
234.324,65 26.036,07
8 IMPERMEABILIZACAO 5.573,46 0,42% 100%
5.573,46
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 112.635,32 8,46% 50% 50%
56.317,66 56.317,66
10 [SISTEMAS DE PISOS 159.211,77 11,96% 50% 50%
79.605,89 79.605,89
11 [PINTURAS E ACABAMENTOS 114.345,78 8,59% 40% 30% 30%
45.738,31 34.303,73 | 34.303,73
12 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 24.455,94 1,84% 50% 50%
12.227,97 12.227,97
13 [INSTALACOES SANITARIAS 7.200,07 0,54% 50% 50%
3.600,04 3.600,04
14 [LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 28.611,04 2,15% 100%
28.611,04
15 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 2.219,80 0,17% 100%
221980%
16 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 4.899,94 0,37% 100%
4.899,94
17 [INSTALAGOES ELETRICAS - 127V 49.460,22 3,72% 50% 50%
24.730,11 24.730,11
18 [SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 25.791,79 1,94% 30% 10% 40% 20%
7.737,54 2.579,18 10.316,72 5.158,36
19 [SERVICOS COMPLEMENTARES 25.757,19 1,93% 30% 70%
7.727,16 | 18.030,03
20 [SERVICOS FINAIS 4.867,45 0,37% 100%
4.867,45
[ Valores totais [ 1.331.362,27 | 100%] 62.916,97 | 125.328,15 | 304.220,66 | 419.283,25 | 355.292,29 | 64.320,96 |




