

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

Administração 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 815.735,18					DATA: 15/03/2022	
OBRA: CALÇAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS		LOCAL: DIVERSOS - BERILO/MG					PRAZO DA OBRA: 03 MÊS	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	RUA ECIO RAIMUNDO MACHADO	Físico %	12,45%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 101.586,98	R\$ 101.586,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	RUA AFONSO MARIA AMARAL	Físico %	4,15%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 33.883,15	R\$ 33.883,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	RUA CLEMENTE AMARAL	Físico %	4,50%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 36.691,42	R\$ 36.691,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PRAÇA AFONSINA CIRCUNCISÃO AMARAL	Físico %	1,55%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 12.662,16	R\$ 12.662,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	RUA ANTÔNIO DE SALES AMARAL	Físico %	9,23%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 75.321,47	R\$ 75.321,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	RUA DO PORTO	Físico %	6,80%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 55.439,93	R\$ 55.439,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	ESTRADA SEDE-PALMITAL	Físico %	8,94%		100,00%			
		Financeiro	R\$ 72.902,62	R\$ 0,00	R\$ 72.902,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	RUA BOA VISTA - DISTRITO LELIVÉLDIA	Físico %	4,04%		100,00%			
		Financeiro	R\$ 32.949,20	R\$ 0,00	R\$ 32.949,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	RUA MURILO BADARÓ - DISTRITO LELIVÉLDIA	Físico %	8,26%		100,00%			
		Financeiro	R\$ 67.391,24	R\$ 0,00	R\$ 67.391,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	TRAVESSA SÃO MARCOS - DISTRITO LELIVÉLDIA	Físico %	5,99%		100,00%			
		Financeiro	R\$ 48.878,11	R\$ 0,00	R\$ 48.878,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	RUA ANA VIEIRA - DISTRITO LELIVÉLDIA	Físico %	3,92%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 31.952,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.952,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	RUA CANDIDO BOTELHO - DISTRITO LELIVÉLDIA	Físico %	4,59%		100,00%			
		Financeiro	R\$ 37.475,78	R\$ 0,00	R\$ 48.878,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	RUA SÃO JOAQUIM - DISTRITO LELIVÉLDIA	Físico %	6,33%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 51.614,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.878,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	TRAVESSA MINAS GERAIS - DISTRITO LELIVÉLDIA	Físico %	5,08%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 41.445,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.878,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	RUA JOAQUIM LOPES MACEDO - DISTRITO LELIVÉLDIA	Físico %	3,17%		100,00%			
		Financeiro	R\$ 25.829,69	R\$ 0,00	R\$ 48.878,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	RUA SEM NOME 02 - DISTRITO LELIVÉLDIA	Físico %	4,87%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 39.705,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.878,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	AVENIDA NOSSA SENHORA DOS POBRES - DISTRITO LELIVÉLDIA	Físico %	1,99%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 16.208,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.878,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	RUA JOAQUIM LOPES MACEDO - DISTRITO LELIVÉLDIA	Físico %	4,14%			100,00%		
		Financeiro	R\$ 33.797,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.878,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	38,69%	39,21%	27,88%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 815.735,18	R\$ 315.585,11	R\$ 319.877,39	R\$ 227.464,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00

