
DATA: 08/22

PRAZO DA 

OBRA: 01 

MÊS

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEIR

O

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 4,19% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.456,98 R$ 1.456,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 40,79% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 14.167,39 R$ 14.167,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 55,02% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 19.110,22 R$ 19.110,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 34.734,59 R$ 34.734,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

Carimbo e assinatura da Prefeita Municipal

SERVIÇOS PRELIMINARES1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO                                                                 Valor:R$ 34.734,59

OBRA: LETREIRO LOCAL:  DIVERSOS

2 LETREIRO "BERILO ♡" - PRAÇA DR 

ANTÔNIO CARLOS - BERILO/MG

3 LETREIRO "LELIVELDIA ♡", LMG

677 - DISTRITO LELIVELDIA-

BERILO/MG

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela

elaboração do cronograma
CREA


