
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 28,40% 100,00%

Financeiro R$ 16.712,61 R$ 16.712,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 18,51% 70,00% 30,00%

Financeiro R$ 10.893,74 R$ 7.625,62 R$ 3.268,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 28,23% 60,00% 40,00%

Financeiro R$ 16.616,15 R$ 9.969,69 R$ 6.646,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 24,86% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 14.628,78 R$ 4.388,63 R$ 10.240,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 65,75% 34,25% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 58.851,28 R$ 38.696,55 R$ 20.154,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

CREA
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do

cronograma

TOTAL

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1 FUNDAÇÃO

2 ESTRUTURA

3 ALVENARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO MURO CONTENÇÃO LOCAL: COMUNIDADE VAI LAVANDO - ZONA RURAL - BERILO/MG PRAZO DA OBRA: 02 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR: R$ 58.851,28 DATA: 16/08/2022

Administração 2021-2024




