
PRAZO 

DA 

OBRA: 

1 MÊS

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEIR

O

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,38% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 98,57 R$ 98,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 6,95% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.791,61 R$ 1.791,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 18,31% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 4.723,07 R$ 4.723,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 10,83% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 2.793,09 R$ 2.793,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 5,67% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.461,48 R$ 1.461,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 18,61% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 4.799,82 R$ 4.799,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 16,37% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 4.222,98 R$ 4.222,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 20,20% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 5.209,05 R$ 5.209,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,69% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 693,74 R$ 693,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico %

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico %

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico %

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico %

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico %

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 25.793,41 R$ 25.793,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

Carimbo e assinatura da Prefeita Municipal

TOTAL

Carimbo e assinatura da engenheira responsável técnico pela

elaboração do cronograma
CREA

8 REVESTIMENTOS (interno/externo de

paredes)

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5 ESQUADRIAS

6 SISTEMA DE COBERTURA

7 SISTEMA DE PISOS

2 FUNDAÇÕES 

3 SUPERESTRUTURA 

4 ALVENARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO                                                           Valor: R$ 25.793,41

OBRA: AMPLIAÇÃO FARMÁCIA DE MINAS
LOCAL: RUA GERALDO DE SOUZA COELHO, S/N, BAIRRO SÃO

FRANCISCO - BERILO/MG

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 10/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Administração 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


