
PRAZO DA 

OBRA: 1 

MÊS

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEIR

O

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2

Físico % 0,48% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 831,80 R$ 831,80 R$ 0,00

Físico % 5,92% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 10.315,00 R$ 10.315,00 R$ 0,00

Físico % 32,18% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 56.039,51 R$ 56.039,51 R$ 0,00

Físico % 1,22% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 2.130,21 R$ 2.130,21 R$ 0,00

Físico % 8,86% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 15.429,53 R$ 15.429,53 R$ 0,00

Físico % 51,33% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 89.382,92 R$ 89.382,92 R$ 0,00

Físico %

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00

Físico %

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00

Físico %

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00

Físico %

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00

Físico %

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 174.128,97 R$ 174.128,97 R$ 0,00

Carimbo e assinatura da Prefeita Municipal

TOTAL

Carimbo e assinatura da engenheira responsável técnico pela

elaboração do cronograma
CREA

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 PORTAL

3 SISTEMA DE PISOS

4 REVESTIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO                                                           Valor: R$ 174.128,97

OBRA: PRAÇA DOM SILVESTRE 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAL: PRAÇA DOM SILVESTRE, 

BAIRRO DOM SILVESTRE - BERILO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Administração 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


