
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 74.12% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 39,000.81 R$ 19,500.41 R$ 19,500.41

Físico % 13.73% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 7,224.16 R$ 3,612.08 R$ 3,612.08

Físico % 12.15% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 6,392.59 R$ 3,196.30 R$ 3,196.30

Físico % 100.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 52,617.56 R$ 26,308.78 R$ 26,308.78

Observações:

OBRA:  CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL INDICATIVA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS

LOCAL: BERILO - MG. PRAZO DA OBRA: 02 MESES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE
DE MADEIRA

COLOCAÇÃO DE PLACAS

2

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Administração 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR: R$ 52,617.56 DATA: 07/02/2023

TOTAL

141658679-2

CREA
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do
cronograma

1 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO
CARBONO 14 COM PELÍCULA REFLETIVA


