
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 26,04% 100,00%

Financeiro R$ 73.532,78 R$ 73.532,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 11,40% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 32.182,90 R$ 32.182,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 27,21% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 76.842,56 R$ 76.842,56 R$ 76.842,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 13,78% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 38.903,60 R$ 0,00 R$ 38.903,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 16,05% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 45.331,84 R$ 0,00 R$ 38.903,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 5,53% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 15.612,58 R$ 0,00 R$ 38.903,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 64,64% 40,99% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 282.406,26 R$ 182.558,24 R$ 115.746,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

Carimbo e assinatura da prefeita

4

5

6

TOTAL

RUA PROF. STELA AMARAL - SEDE

PRAÇA PEDRO ITAMAR - COMUNIDADE

QUILOMBOLA VILA SANTO ISIDORO

RUA FLOR DE LIZ - SEDE

1 RUA VEREADOR JOSÉ PATROCINIO COSTA

TRECHO 01 - SEDE

2 RUA VEREADOR JOSÉ PATROCINIO COSTA

TRECHO 02 - SEDE

3 RUA CHÁCARA - SEDE

OBRA: CALÇAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS LOCAL: DIVERSOS, BERILO/MG PRAZO DA OBRA: 02 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR: R$ 282.406,26 DATA: 06/2023

Administração 2021-2024


