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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

Administragdo 2021-2024

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR: R$ 124.670,28 DATA: 05/02/2024
OBRA: EXECUGAO SERVIGO DE DRENAGEM LOCAL: ESTRADA SEDE-LAGOA EZEQUIEL PRAZO DA OBRA: 04 MES
" Fisicor R . R 3 R
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FINANGEIRG | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 PASSAGEM MOLHADA
11 PASSAGEM 01 (S:16°58'17,66" - W:42°30'32,94") Fisico % 12,69% 100,00%
Financeiro R$ 15.825,01|  R$ 15.825,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 PASSAGEM 02 (S:16°58'00,16" - W:42°30'28,08") Fisico % 12,69% 100,00%
Financeiro R$ 15.825,01|  R$ 15.825,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13 PASSAGEM 03 (S:16°57'34,03" - W:42°30'13,36") Fisico % 12,69% 100,00%
Financeiro R$ 15.825,01 R$0,00| R$ 15.825,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.1 PASSAGEM 03 (S:16°57'09,99" - W:42°29'35,72") Fisico % 12,69% 100,00%
Financeiro R$ 15.825,01 R$0,00[ R$ 15.825,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 GALERIA DE AGUA PLUVIAL
21  |TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=60CM Fisico % 21,36% 100,00%
Financeiro R$ 26.628,23 R$ 0,00 R$0,00[ RS 26.628,23 R$ 0,00 R$ 0,00
22  |TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=80CM Fisico % 27,87% 100,00%
Financeiro R$ 34.742,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| R$34.742,01 R$ 0,00
Fisico % 100,00% 25,39% 25,39% 21,36% 27,87% 0,00%
TOTAL Financeiro R$124.670,28]  R$31.650,02| R$31.650,02| R$26.62823| R$ 34.742,01 R$ 0,00
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