
DATA: 02/22

PRAZO DA 

OBRA: 01 

MÊS

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEIR

O

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,54% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 792,75 R$ 792,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 12,85% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 6.592,67 R$ 6.592,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 3,70% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.899,07 R$ 1.899,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 8,34% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 4.281,53 R$ 4.281,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,05% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 2.080,52 R$ 2.080,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 14,69% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 7.539,89 R$ 7.539,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,65% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.358,65 R$ 1.358,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,92% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 473,28 R$ 473,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,91% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 2.517,69 R$ 2.517,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,11% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 571,03 R$ 571,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,95% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.516,51 R$ 1.516,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 638,01 R$ 638,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 26,57% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 13.634,28 R$ 13.634,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 14,47% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 7.425,19 R$ 7.425,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 51.321,07 R$ 51.321,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

Carimbo e assinatura da Prefeita Municipal

1.10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

METÁLICOS

1.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.4 REVESTIMENTO

2.5 PINTURA

1.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TOTAL

253.906/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela

elaboração do cronograma
CREA

2.2 COBERTURA

2.3 ALVENARIA

1.4 ALVENARIA

1.7 REVESTIMENTOS (interno/externo 

de paredes)

1.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

OBRA: REFORMA LOCAL:  BEIRA RIO - BERILO/MG

1.5 ESQUADRIAS

1.6 SISTEMA DE PISOS

1.2 FUNDAÇÃO

1.3 ESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES1.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO                                                                 Valor:R$ 51.321,07


