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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VR$ 51.321,07 DATA: 02/22
PRAZO DA
OBRA: REFORMA LOCAL: BEIRA RIO - BERILO/MG OBRA: 01
MES
- FISICO TOTAL - . . .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
o ETAPAS
1.1 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2 FUNDACAO Fisico % 1,54% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 792,75 R$ 792,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3 ESTRUTURA Fisico % 12,85% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro | R$6.592,67| R$ 6.592,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.4 ALVENARIA Fisico % 3,70% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro | R$1.899,07| R$ 1.899,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.5 ESQUADRIAS Fisico % 8,34% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro | R$4.281,53| R$ 4.281,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.6 SISTEMA DE PISOS Fisico % 4,05% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro | R$2.080,52| R$ 2.080,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.7 REVESTIMENTOS (interno/externo | Fisico % 14,69% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
de paredes) Financeiro | R$ 7.539,89| R$ 7.539,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.8 INSTALACOES HIDRAULICAS Fisico % 2,65% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro | R$ 1.358,65 R$ 1.358,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.9 INSTALACOES SANITARIAS Fisico % 0,92% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 473,28] R$ 473,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.10 LOUCAS E ACESSORIOS| Fisico % 4,91% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
METALICOS Financeiro | R$2.517,69] R$2.517,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.11 INSTALACAO ELETRICA Fisico % 1,11% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$571,03] R$571,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.1 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.2 COBERTURA Fisico % 2,95% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 1.516,51| R$ 1.516,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.3 ALVENARIA Fisico % 1,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 638,01] R$ 638,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.4 REVESTIMENTO Fisico % 26,57% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro | R$ 13.634,28|R$ 13.634,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25 PINTURA Fisico % 14,47% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro | R$7.425,19| R$ 7.425,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL Financeiro| R$51.321,07|R$ 51.321,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
253.906/D Observacgoes:
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