PREFEITURA MUNICIPAL DE Bl

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO Valor: R$ 426.641,11
OBRA: REFORMA LOCAL: PRACA DA MATRIZ, SIN - BERILO/MG
. Fisicor TOTAL i i i
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIR MES 1 MES 2 MES 3
o ETAPAS
1 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 3,22% 50,00% 50,00% 0,00%
Financeiro R$ 13.754,89 R$ 6.877,45 R$ 6.877,45 R$ 0,00
2 FUNDACAO Fisico % 0,14% 50,00% 50,00% 0,00%
Financeiro R$ 582,04 R$ 291,02 R$ 0,00 R$ 0,00
3 ESTRUTURA Fisico % 8,15% 50,00% 50,00% 0,00%
Financeiro R$ 34.789,38] R$ 17.394,69 R$ 3.389,77 R$ 0,00
4 ALVENARIA Fisico % 1,26% 50,00% 50,00% 0,00%
Financeiro R$ 5.372,49 R$ 2.686,25 R$ 2.763,43 R$ 0,00
5 ESQUADRIAS Fisico % 9,15% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro R$ 39.057,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.894,18
6 SISTEMA DE COBERTURA Fisico % 24,99% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro | R$ 106.629,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.076,84
7 SISTEMA DE PISOS Fisico % 6,78% 0,00% 0,00% 50,00%
Financeiro R$ 28.920,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63.266,02
8 REVESTIMENTOS (interno/externo de Fisico % 7,44% 50,00% 50,00% 0,00%
paredes) Financeiro | R$31.724,84| R$15.862,42] R$15.862,42 R$ 0,00
9 INSTALACOES HIDRAULICAS Fisico % 1,59% 50,00% 50,00% 0,00%
Financeiro R$ 6.779,53 R$ 3.389,77 R$ 3.389,77 R$ 0,00
10 INSTALA(;OES SANITARIAS Fisico % 1,30% 50,00% 50,00% 0,00%
Financeiro R$ 5.526,86 R$ 2.763,43 R$ 2.763,43 R$ 0,00
11 LOUCAS E ACESSORIOS METALICOS Fisico % 2,55% 50,00% 50,00% 0,00%
Financeiro R$ 10.894,18 R$ 5.447,09 R$ 5.447,09 R$ 0,00
12 INSTALACAO ELETRICA Fisico % 3,77% 50,00% 50,00% 0,00%
Financeiro R$ 16.076,84 R$ 8.038,42 R$ 8.038,42 R$ 0,00
13 URBANIZACAO Fisico % 29,66% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro | R$ 126.532,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 100,00% 14,71% 11,38% 21,15%
TOTAL Financeiro | R$426.641,11] R$62.750,53| R$ 48.531,77 R$ 90.237,04
253.906/D Observagdes:
Carimbo e assinatura do engenheiro responséavel técnico pela elaboragéo CREA
do cronograma
Carimbo e assinatura da Prefeita Municipal
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