
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 100,00% 35,71% 32,14% 32,14%

Financeiro R$ 49.616,00 R$ 17.720,00 R$ 15.948,00 R$ 15.948,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 35,71% 32,14% 32,14% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 49.616,00 R$ 17.720,00 R$ 15.948,00 R$ 15.948,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

CREA
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do

cronograma

TOTAL

63.852/D

1 ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS

OBRA: ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS LOCAL: DIVERSOS - ZONA RURAL - BERILO/MG PRAZO DA OBRA: 03 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR: R$ 49.616,00 DATA: 07/02/2022

Administração 2021-2024




