
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 21,30% 0,00% 100,00%
Financeiro R$ 13.781,09 R$ 0,00 R$ 13.781,09
Físico % 17,67% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 11.433,70 R$ 0,00 R$ 11.433,70
Físico % 41,49% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 26.848,01 R$ 26.848,01 R$ 0,00
Físico % 9,44% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 6.111,42 R$ 6.111,42 R$ 0,00
Físico % 3,63% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 2.351,25 R$ 0,00 R$ 2.351,25
Físico % 6,46% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 4.181,04 R$ 0,00 R$ 4.181,04
Físico % 100,00% 50,94% 49,06%

Financeiro R$ 64.706,51 R$ 32.959,43 R$ 31.747,08

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Administração 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

141658679-2

CREACarimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do
cronograma

5 ESQUADRIAS

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS

4 PISOS

1 PINTURA E REVESTIMENTOS

2 ALVENARIAS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR: R$ 64.706,51 DATA: 03/03/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DE LELIVÉLDIA LOCAL: MARGEM DIREITA DA RODOVIA LMG-677. LAT: -16.800525 LON: -
42.444917 PRAZO DA OBRA: 02 MESES


