
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 12,45% 100,00%

Financeiro R$ 101.586,98 R$ 101.586,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,15% 100,00%

Financeiro R$ 33.883,15 R$ 33.883,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,50% 100,00%

Financeiro R$ 36.691,42 R$ 36.691,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 1,55% 100,00%

Financeiro R$ 12.662,16 R$ 12.662,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 9,23% 100,00%

Financeiro R$ 75.321,47 R$ 75.321,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 6,80% 100,00%

Financeiro R$ 55.439,93 R$ 55.439,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 8,94% 100,00%

Financeiro R$ 72.902,62 R$ 0,00 R$ 72.902,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,04% 100,00%

Financeiro R$ 32.949,20 R$ 0,00 R$ 32.949,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 8,26% 100,00%

Financeiro R$ 67.391,24 R$ 0,00 R$ 67.391,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 5,99% 100,00%

Financeiro R$ 48.878,11 R$ 0,00 R$ 48.878,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 3,92% 100,00%

Financeiro R$ 31.952,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.952,35 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,59% 100,00%

Financeiro R$ 37.475,78 R$ 0,00 R$ 48.878,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 6,33% 100,00%

Financeiro R$ 51.614,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.878,11 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 5,08% 100,00%

Financeiro R$ 41.445,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.878,11 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 3,17% 100,00%

Financeiro R$ 25.829,69 R$ 0,00 R$ 48.878,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,87% 100,00%

Financeiro R$ 39.705,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.878,11 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,99% 100,00%

Financeiro R$ 16.208,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.878,11 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,14% 100,00%

Financeiro R$ 33.797,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.878,11 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 38,69% 39,21% 27,88% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 815.735,18 R$ 315.585,11 R$ 319.877,39 R$ 227.464,79 R$ 0,00 R$ 0,00

OBRA: CALÇAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS LOCAL: DIVERSOS - BERILO/MG PRAZO DA OBRA: 03 MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR DO CONVÊNIO: R$ 815.735,18 DATA: 15/03/2022

Administração 2021-2024

1 RUA ECIO RAIMUNDO MACHADO

2 RUA AFONSO MARIA AMARAL

3 RUA CLEMENTE AMARAL

4 PRAÇA AFONSINA CIRCUNCISÃO AMARAL

5 RUA ANTÔNIO DE SALES AMARAL

6 RUA DO PORTO

7 ESTRADA SEDE-PALMITAL

8 RUA BOA VISTA - DISTRITO LELIVÉLDIA

9 RUA MURILO BADARÓ - DISTRITO LELIVÉLDIA

10 TRAVESSA SÃO MARCOS - DISTRITO

LELIVÉLDIA

11 RUA ANA VIEIRA - DISTRITO LELIVÉLDIA

TOTAL

15 RUA JOAQUIM LOPES MACEDO - DISTRITO

LELIVÉLDIA

16 RUA SEM NOME 02 - DISTRITO LELIVÉLDIA

12 RUA CANDIDO BOTELHO - DISTRITO

LELIVÉLDIA

18 RUA JOAQUIM LOPES MACEDO - DISTRITO

LELIVÉLDIA

13 RUA SÃO JOAQUIM - DISTRITO LELIVÉLDIA

14 TRAVESSA MINAS GERAIS - DISTRITO

LELIVÉLDIA

17 AVENIDA NOSSA SENHORA DOS POBRES -

DISTRITO LELIVÉLDIA




