
DATA: 06/22

PRAZO DA 

OBRA: 03 

MESES

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEIR

O

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,81% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.321,38 R$ 1.321,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 48,20% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 78.727,79 R$ 78.727,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 14,35% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 23.438,77 R$ 0,00 R$ 23.438,77 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 36,64% 0,00% 20,00% 80,00%

Financeiro R$ 59.835,23 R$ 0,00 R$ 11.967,05 R$ 47.868,18 R$ 0,00

Físico % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 49,01% 21,68% 29,31% 0,00%

Financeiro R$ 163.323,17 R$ 80.049,17 R$ 35.405,82 R$ 47.868,18 R$ 0,00

Observações:

Carimbo e assinatura do Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela

elaboração do cronograma
CREA

4 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO

2

Administração 2021-2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO                                                     Valor:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL E 

URBANIZAÇÃO DO ENTORNO

LOCAL: RUA MARIA PEREIRA SALES, S/N - BAIRRO 

BELA VISTA, BERILO/MG

REFORMA

R$ 163.323,17

MURO DE CONTENÇÃO3




