
DATA: 06/22

PRAZO DA 

OBRA: 03 

MESES

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEIR

O

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,84% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.321,38 R$ 1.321,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 46,42% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 73.279,64 R$ 73.279,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 14,85% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 23.438,77 R$ 0,00 R$ 23.438,77 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 37,90% 0,00% 20,00% 80,00%

Financeiro R$ 59.835,23 R$ 0,00 R$ 11.967,05 R$ 47.868,18 R$ 0,00

Físico % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 47,25% 22,43% 30,32% 0,00%

Financeiro R$ 157.875,02 R$ 74.601,02 R$ 35.405,82 R$ 47.868,18 R$ 0,00

Observações:

Carimbo e assinatura do Prefeita Municipal

REFORMA

R$ 157.875,02

MURO DE CONTENÇÃO3

Administração 2021-2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO                                                     Valor:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL E 

URBANIZAÇÃO DO ENTORNO

LOCAL: RUA MARIA PEREIRA SALES, S/N - BAIRRO 

BELA VISTA, BERILO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela

elaboração do cronograma
CREA

4 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO

2




