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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VR$ 34.734,59 DATA: 08/22
PRAZO DA

OBRA: LETREIRO LOCAL: DIVERSOS OBRA: 01

MES
- FISICO TOTAL - - . .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
0 ETAPAS
1 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 4,19% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 1.456,98| R$ 1.456,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 LETREIRO "BERILO 9" - PRACA DR Fisico % 40,79% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ANTONIO CARLOS - BERILO/MG Financeiro | R$ 14.167,39|R$ 14.167,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 LETREIRO "LELIVELDIA ©", LMG| Fisico % 55,02% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
677 - DISTRITO  LELIVELDIA-| Financeiro | R$ 19.110,22|R$ 19.110,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
HHHH Fisico % 0,00%|  100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL Financeiro| R$ 34.734,59|R$ 34.734,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Observagdes:
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela CREA

elaboragéo do cronograma

Carimbo e assinatura da Prefeita Municipal



