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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

VALOR:

R$ 58.851,28

DATA: 16/08/2022

OBRA: CONSTRUGAO MURO CONTENGAO

LOCAL: COMUNIDADE VAI LAVANDO - ZONA RURAL - BERILO/MG

PRAZO DA OBRA: 02 MESES

X Fisico/ TOTAL - - . . R
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 FUNDACAO Fisico % 28,40% 100,00%
Financeiro R$ 16.712,61 R$ 16.712,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 ESTRUTURA Fisico % 18,51% 70,00% 30,00%
Financeiro R$ 10.893,74 R$ 7.625,62 R$ 3.268,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 ALVENARIA Fisico % 28,23% 60,00% 40,00%
Financeiro R$ 16.616,15 R$ 9.969,69 R$ 6.646,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 SERVICOS COMPLEMENTARES Fisico % 24,86% 30,00% 70,00%
Financeiro R$ 14.628,78 R$ 4.388,63] R$ 10.240,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,00%
Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 100,00% 65,75% 34,25% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL Financeiro R$ 58.851,28 R$ 38.696,55] R$ 20.154,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Observacgdes:

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo do

cronograma
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