
212,175.96

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0.52% 100.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 1,100.34 R$ 1,100.34 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 20.84% 60.00% 40.00% 0.00%

Financeiro R$ 44,217.94 R$ 26,530.76 R$ 17,687.18 R$ 0.00

Físico % 32.79% 0.00% 10.00% 90.00%

Financeiro R$ 69,575.42 R$ 0.00 R$ 6,957.54 R$ 62,617.88
Físico % 24.20% 10.00% 90.00% 0.00%

Financeiro R$ 51,338.40 R$ 5,133.84 R$ 46,204.56 R$ 0.00
Físico % 21.65% 100.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 45,943.86 R$ 45,943.86 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 100.00% 37.10% 33.39% 29.51%

Financeiro R$ 212,175.96 R$ 78,708.80 R$ 70,849.28 R$ 62,617.88

Observações:

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

5 UBS SÃO JOSÉ LISBOA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 UBS IRMÃ ROBERTA

4 UBS SÃO NORBETO

UBS IRMÃ ÁGATHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Administração 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR: DATA: 13/01/2023

253.906/D - MG
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do
cronograma

CREA

OBRA:  REPAROS E MANUTENÇÕES EM UBSS MUNICIPAIS LOCAL: Berilo - MG.

TOTAL

141658679-2

CREA
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do
cronograma

3


