
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 22,39% 100,00%

Financeiro R$ 64.303,54 R$ 64.303,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 77,61% 40,00% 60,00%

Financeiro R$ 222.851,46 R$ 89.140,58 R$ 133.710,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 60,00% 40,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 53,44% 46,56% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 287.155,00 R$ 153.444,12 R$ 133.710,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

TOTAL

1 RUA JOÃO CIRCUNCISÃO AMARAL

2 PRAÇA DR. ANTÔNIO CARLOS

OBRA: PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO ASFALTICO
LOCAL: RUA JOÃO CIRCUNCISÃO AMARAL E PRAÇA DR. ANTÕNIO CARLOS -

CENTRO - BERILO/MG
PRAZO DA OBRA: 02 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR: R$ 287.155,00 DATA: 02/2023



Carimbo e assinatura do prefeito


