
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 12,69% 100,00%

Financeiro R$ 15.825,01 R$ 15.825,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 12,69% 100,00%

Financeiro R$ 15.825,01 R$ 15.825,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 12,69% 100,00%

Financeiro R$ 15.825,01 R$ 0,00 R$ 15.825,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 12,69% 100,00%

Financeiro R$ 15.825,01 R$ 0,00 R$ 15.825,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 21,36% 100,00%

Financeiro R$ 26.628,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.628,23 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 27,87% 100,00%

Financeiro R$ 34.742,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.742,01 R$ 0,00

Físico % 100,00% 25,39% 25,39% 21,36% 27,87% 0,00%

Financeiro R$ 124.670,28 R$ 31.650,02 R$ 31.650,02 R$ 26.628,23 R$ 34.742,01 R$ 0,00

PREFEITA MUNICIPAL

_________________________________

ALESSANDRO ARAÚJO MARTINS

ENGº CIVIL - CREA/MG 63.852/D

__________________________________

ELANE LUIZ ALVES

TOTAL

2 GALERIA DE AGUA PLUVIAL

2.1 TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=60CM

2.2 TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=80CM

1.3 PASSAGEM 03 (S:16°57'34,03" - W:42°30'13,36")

2.1 PASSAGEM 03 (S:16°57'09,99" - W:42°29'35,72")

1 PASSAGEM MOLHADA

1.1 PASSAGEM 01 (S:16°58'17,66" - W:42°30'32,94")

1.2 PASSAGEM 02 (S:16°58'00,16" - W:42°30'28,08")

OBRA: EXECUÇÃO SERVIÇO DE DRENAGEM LOCAL: ESTRADA SEDE-LAGOA EZEQUIEL PRAZO DA OBRA: 04 MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR: R$ 124.670,28 DATA: 05/02/2024

Administração 2021-2024




