
PRAZO DA 

OBRA: 2 

MESES

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEIR

O

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2

Físico % 1,28% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 5.423,16 R$ 5.423,16 R$ 0,00

Físico % 0,46% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 1.936,32 R$ 1.936,32 R$ 0,00

Físico % 4,62% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 19.520,86 R$ 19.520,86 R$ 0,00

Físico % 26,87% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 113.583,39 R$ 113.583,39 R$ 0,00

Físico % 11,23% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 47.458,83 R$ 47.458,83 R$ 0,00

Físico % 2,15% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 9.077,42 R$ 9.077,42 R$ 0,00

Físico % 11,48% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 48.521,16 R$ 0,00 R$ 48.521,16

Físico % 41,93% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 177.260,41 R$ 0,00 R$ 177.260,41

Físico % 100,00% 46,60% 53,40%

Financeiro R$ 422.781,55 R$ 196.999,98 R$ 225.781,57

Carimbo e assinatura da Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Administração 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO                                                           Valor: R$ 422.781,55

OBRA: REFORMA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAL: PRAÇA SÃO NORBERTO, 

DISTRITO LELIVELDIA - BERILO/MG

2 MURO

3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

4 SISTEMA DE PISOS

5 CANTEIRO

6 BANCO

7 PERGOLADO

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL

Carimbo e assinatura da engenheira responsável técnico pela

elaboração do cronograma
CREA


