
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO

FÍSICO/ 

FINANCEIR

O

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 17,50% 80,00% 20,00%

Financeiro R$ 15.912,95 R$ 12.730,36 R$ 3.182,59 R$ 0,00

Físico % 36,46% 30,00% 40,00% 30,00%

Financeiro R$ 33.165,37 R$ 9.949,61 R$ 13.266,15 R$ 9.949,61

Físico % 27,55% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 25.057,62 R$ 7.517,29 R$ 17.540,33 R$ 0,00

Físico % 18,49% 20,00% 30,00% 50,00%

Financeiro R$ 16.815,50 R$ 3.363,10 R$ 5.044,65 R$ 8.407,75

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 36,90% 42,92% 20,18%

Financeiro R$ 90.951,44 R$ 33.560,36 R$ 39.033,72 R$ 18.357,36

Alessandro Araújo Martins

Eng° Civil - CREA-MG 63.852/D

DATA: 04/07/2024

TOTAL

_______________________________________

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 ESTRUTURA

3 ALVENARIA

LOCAL: CAPS - PRAÇA DA MATRIZ - BERILO/MG PRAZO DA OBRA: 03 MESES

1 FUNDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Administração 2021-2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO


